
Myndighedsbehandling – hvad gør vi nu?

Møde med P&S

Uforpligtende møde med P&S 

Tilbud 

Tilbud på det omtalte projekt 

Igangsættelses af opgaven

Såfremt bh. accepterer tilbuddet på mail, opstartes 

projekt jf. den angivet dato i tilbudsmailen 

Godkendelse af BH.

Det udarbejdet materiale sendes til godkendelse 

hos bh. til evt. rettelser før indsendelse til BOM. 

Afhænger af projektet 3 - 8 uger

BOM = Byg & Miljø    EP = entreprenør    BH = bygherre   Forventet tidshorisonter for typiske projekter =

2 - 6 uger til opstart

Ansøgningsprocessen

Efter bh. godkendelse, og evt. rettelser, opstartes 

ansøgningsprocessen hos BOM med relevante 

tegninger og dok. mv.

Afhænger typisk af BH.  1 - 3 dage

Typisk 3 – 8 måneder for alm. tilbygninger Afhænger typisk af BH. & EP. Afhænger af BOM. 3 – 8 ugerAfhænger typisk af BH. & landmåleren 

Tilbagemelding fra BOM

BOM vender tilbage med en melding på det 

indsendte materiale, det kan være en 

godkendt byggetilladelse - eller rettelser til 

ansøgningen. I tilbagemeldingen vil der kunne 

forekomme krav som skal opfyldes før en 

endelig godkendelse.

Startmelding af byggeriet 

Få fat i en landinspektør og en geoteknikker,       

få dem ud og lave en afsætningsplan samt en 

geoteknisk rapport af jorden. Afsætningsplanen 

sendes til os sådan, at vi kan uploade den til 

kommunen sammen med startmeldingen
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Byggeriet starter

Byggeriet starter jf. BH. & 

entreprenøren.

Byggeriet står færdigt

 Byggeriet er færdigt og skal færdigmeldes til 

BOM. Der skal bl.a. uploades:
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• Fotodokumentation af byggeprocessen 

• Statiske forhold – stabilitet & bærende.

• Isolering – varmetabsberegning eller u-værdier 

• Dokumentation for autoriseret  kloakmester mv.

Ibrugstagningstilladelse 

Efter BOM har modtaget færdigmelding og 

godkendt materialet, vi I modtage en 

iburgstagningstilladelse, og I vil derefter 

kunne tage boligen i brug. Tillykke.

De 10 pkt. vi skal i gennem sammen: 

NB: Punkterne er vejledende, 

der kan opstå ændringer i processen.
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